

Протокол №24
заседания Организационного штаба по реализации национальных проектов
на территории города Мичуринска Тамбовской области

19.12.2025

10:00

ВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ:

Антонова Ю.П. - заместитель главы администрации города, заместитель председателя Организационного штаба.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Мананникова Э.Е., Чуприкова Е.В., Платицын В.И., Утешев П.А., Блинников А.В., Гутман Т.Н., Чичунова Ю.В.,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году.

СЛУШАЛИ:

Антонову Ю.П., Мананникову Э.Е., Чуприкову Е.В., Платицына В.И., Блинникова А.В., Платицына В.И., Гутман Т.Н.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о реализации федерального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» национального проекта «Инфраструктура для жизни» :

- значение показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах» в г. Мичуринске к 2030 году составит 47,43%. Рост показателя по сравнению с 2024 годом составил 28,28% (2024г. — 19,15%).

Ответственные: Мананникова Э.Е., Чуприкова Е.В., Антонова Ю.П., Платицын В.И., Блинников А.В., Утешев П.А.

2. Принять к сведению информацию по федеральному проекту «Жильё»:

- об «Объеме жилищного строительства» по состоянию на 01.12.2025 в объеме 18 875 кв.м. или 99,9% от целевого показателя;

- о переносе на 2026 год лимитов на реализацию мероприятий:

1) обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"

2) обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда.

Ответственные: Мананникова Э.Е., Чуприкова Е.В., Платицын В.И., Блинникова А.В.

3. На реализацию федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» доведены лимиты 89,3 млн. руб. на 2025 год на Строительство сетей водоотведения по ул. ЦГЛ, ул. Учхоз Роща г. Мичуринска. Касса 89,3 млн.руб. Срок выполнения работ по контракту 28.02.2026г.

Ответственные: Мананникова Э.Е., Платицын В.И.,

4. Принять к сведению информацию о реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

- о выполнении на 100% мероприятий: текущий ремонт и благоустройство 14 дворовых территорий МКД и 1 общественной территории (Парк в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец») на сумму 35,4 млн.руб.

Ответственные: Чуприкова Е.В., Блиникова А.В.

5. Принять к сведению информацию о предварительных итогах реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»:

- о значении целевого показателя «Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях по дорогам муниципального значения и улицам населённых пунктов» в 2025 году -3 чел. На сегодняшний момент погибших в ДТП на автомобильных дорогах города – 1 чел.;

- о фактически проведенных мероприятиях в 2025 году в рамках организации безопасности дорожного движения (проведение ямочного ремонта, нанесении дорожной разметки, установка знаков).

Ответственные: Чуприкова Е.В., Блиников А.В.

6. Принять к сведению информацию о реализации федерального проекта «Развитие общественного транспорта»:

- о приобретении 5- ти единиц общественного транспорта за счет льготного лизинга через АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Ответственные: Чуприкова Е.В., Блиников А.В., Гутман Т.Н.

7. Организовать работу Проектного комитета «Инфраструктура для жизни», осуществлять размещение протоколов его заседаний на сайте администрации города в разделе «Национальные проекты» не реже одного раза в квартал.

Ответственные: Чуприкова Е.В., Блиников А.В.


Срок: ежеквартально.

8. Провести анализ реализуемых мероприятий в рамках региональных проектов в 2025 году, в т.ч. затрачиваемых бюджетных и внебюджетных средств.

Ответственные: Чуприкова Е.В., Мананникова Э.Е., Блиников А.В., Платицын В.И.

Срок: до 30.12.2025

Заместитель главы администрации
города, заместитель председателя
Организационного штаба



Ю.П. Антонова

